

CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - CONAVIHSIDA-
Calendario Programación 2023
"PROYECTO: Proyecto: Hacia el 93-93-93 en la República Dominicana "

| No. | Módulo | Intervención | Descripción de la actividad | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3er Trimestre | | | 4to Trimestre | | |
|-----|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres | Servicios de diagnóstico de VIH para HSH | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 2 | Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres | Servicios de diagnóstico de VIH para HSH | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 3 | Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres | Servicios de diagnóstico de VIH para HSH | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 4 | Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres | Servicios de diagnóstico de VIH para HSH | Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 30ud) población HSH | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | | | | | | |
| 5 | Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres | Servicios de diagnóstico de VIH para HSH | Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 25/ud) población HSH | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | | | | | | |
| 6 | Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres | Servicios de diagnóstico de VIH para HSH | Alquiler de almacenes pruebas HSH | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 7 | Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres | Servicios de diagnóstico de VIH para HSH | Gastos relacionados con el posicionamiento pruebas HSH | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 8 | Programas de prevención integral para personas transgénero | Servicios de diagnóstico de VIH para personas transgénero | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRANS | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |

| No. | Módulo | Intervención | Descripción de la actividad | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3er Trimestre | | | 4to Trimestre | | |
|-----|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 9 | Programas de prevención integral para personas transgénero | Servicios de diagnóstico de VIH para personas transgénero | Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 30ud) población TRANS | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | | | | | | |
| 10 | Programas de prevención integral para personas transgénero | Servicios de diagnóstico de VIH para personas transgénero | Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 25/ud) población TRANS | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | | | | | | |
| 12 | Programas de prevención integral para personas transgénero | Servicios de diagnóstico de VIH para personas transgénero | Gastos relacionados con el posicionamiento pruebas TRANS | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 13 | Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes | Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRSX | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 14 | Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes | Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRSX | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 15 | Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes | Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRSX | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 16 | Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes | Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales | Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 30ud) población TRSX | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | | | | | | |
| 17 | Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes | Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales | Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 25/ud) población TRSX | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | | | | | | |
| 19 | Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes | Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales | Gastos relacionados con el posicionamiento pruebas TRSX | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |

| No. | Módulo | Intervención | Descripción de la actividad | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3er Trimestre | | | 4to Trimestre | | |
|-----|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 20 | Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables | Servicios de diagnóstico de VIH para otras poblaciones vulnerables | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico MIGRANTES HAITIANOS | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 23 | Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables | Servicios de diagnóstico de VIH para otras poblaciones vulnerables | Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 30ud) para Migrantes. | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | | | | | | |
| 24 | Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables | Servicios de diagnóstico de VIH para otras poblaciones vulnerables | Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 25/ud) para Migrantes. | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | | | | | | |
| 25 | Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables | Servicios de diagnóstico de VIH para otras poblaciones vulnerables | Alquiler de almacenes para Migrantes | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 26 | Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables | Servicios de diagnóstico de VIH para otras poblaciones vulnerables | Gastos relacionados con el posicionamiento para Migrantes | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 27 | Tratamiento, atención y apoyo | Atención para el VIH | Supervisiones (Supervisiones programáticas mensuales por parte de los SRS.- Visitas de supervisión , Auditoria y Monitoreo y evaluación por el SRS.- Visitas supervisión fichas caracterización.- Visitas expansión Sistema Registro de Huellas Dactilares.- Visitas de Fortalecimiento FAPPS.-Visitas de supervisión capacitante.- Implementación de Sistema de Referencia y Contrareferencia para Ampliación de intervenciones pilotos en el Servicio Regional de Salud El Valle (Región VI). | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 28 | Tratamiento, atención y apoyo | Atención para el VIH | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico a Parejas Serodiscordantes | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |

| No. | Módulo | Intervención | Descripción de la actividad | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3er Trimestre | | | 4to Trimestre | | |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 29 | Tratamiento, atención y apoyo | Atención para el VIH | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico a Parejas Serodiscordantes | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 30 | Tratamiento, atención y apoyo | Atención para el VIH | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico a Parejas Serodiscordantes | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 31 | Tratamiento, atención y apoyo | Atención para el VIH | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico a Parejas Serodiscordantes | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 32 | Tratamiento, atención y apoyo | Adherencia al tratamiento | Revisión de casos de pacientes en abandono en los SAIs. Reuniones con DIGECITTS- SNS- CONAVIHSIDA para Fortalecer la navegación de rescate de casos de abandono, mediante el acompañamiento a visitas domiciliarias, seguimiento y al SAI | | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | | | |
| 33 | Tratamiento, atención y apoyo | Adherencia al tratamiento | Implementación de la estrategia de navegación de rescate. | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 34 | Tratamiento, atención y apoyo | Adherencia al tratamiento | Sensibilizar a los proveedores de salud sobre los problemas que afectan a las poblaciones clave. Acciones educativas. 9 talleres de capacitación e inducción para personal de salud de los centros de salud de primer nivel priorizados (1 por SRS), cada año, para 45 personas. | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 35 | Tratamiento, atención y apoyo | Otras intervenciones para tratamiento | Implementar la Resolución Ministerial 000015 del 17 de Agosto del 2017, relativa a la realización de las pruebas de VIH por personal de salud no necesariamente bioanalista. - Apoyar a la comisión responsable de la elaboración del instrumento de implementación; Sensibilización a personal médico bioanalista; - Diseño e implementación del Plan Capacitación | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |

| No. | Módulo | Intervención | Descripción de la actividad | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3er Trimestre | | | 4to Trimestre | | |
|-----|-------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 36 | Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento: carga vírica | Adquisición primeros insumos para laboratorio del hospital Luis E. Bogaert, dentro de Continuación de la implementación total del Plan Maestro de Descentralización de Laboratorio para pruebas. | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | | | |
| 37 | Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento: carga vírica | Transporte equipos e insumos para laboratorio del hospital Luis E. Bogaert, dentro de Continuación de la implementación total del Plan Maestro de Descentralización de Laboratorio para pruebas. | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | | | |
| 38 | Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento: carga vírica | Sistema de información, monitoreo y evaluación para laboratorio del hospital Luis E. Bogaert, dentro de Continuación de la implementación total del Plan Maestro de Descentralización de Laboratorio para pruebas. | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | | | |
| 39 | Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento: carga vírica | Visitas de monitoreo de la implementación Resolución 000015. Una visita por región a partir del segundo trimestre para un técnico y un chofer por dos días | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 40 | Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento: carga vírica | 4 Talleres de Capacitación por región para la Gestión de los procesos de la Red de Transporte de Muestras en el nivel Regional para 15 personas cada una (36 talleres) | | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 41 | Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento: carga vírica | Visitas de monitoreo de la Red Regional | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 42 | Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento: carga vírica | Pagar el Envío y Transporte de muestras y resultados. Envíos en los 3 años | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |

| No. | Módulo | Intervención | Descripción de la actividad | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3er Trimestre | | | 4to Trimestre | | |
|-----|-------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 43 | Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento: carga vírica | Visitas de mentorías para el fortalecimiento de las capacidades locales, la mejora de la calidad de los servicios de laboratorio y el desarrollo de competencias en todos los niveles de gestión. Contratación de 2 mentores seniors (consultores) para trabajar en la implementación en terreno del Sist. De Gest. De Calidad e impartir capacitaciones | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 44 | Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento: carga vírica | Visitas de los mentores a laboratorios (30 que implementan el Sist. de Gest. de Calidad, 4 días por semana (2 días por laboratorio) | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 45 | Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | PVVS en tratamiento ARV reciben visita domiciliaria, previo consentimiento, para monitoreo de adherencia al tratamiento, apoyo psicosocial y apoyo para transporte (seleccionando aquellos con riesgo de baja adherencia) | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 46 | Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | PVVS en tratamiento ARV reciben visita domiciliaria, previo consentimiento, para monitoreo de adherencia al tratamiento, apoyo psicosocial y apoyo para transporte (seleccionando aquellos con riesgo de baja adherencia) | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 47 | Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | PVVS en tratamiento ARV reciben visita domiciliaria, previo consentimiento, para monitoreo de adherencia al tratamiento, apoyo psicosocial y apoyo para transporte (seleccionando aquellos con riesgo de baja adherencia) | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |

| No. | Módulo | Intervención | Descripción de la actividad | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3er Trimestre | | | 4to Trimestre | | |
|-----|-------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 48 | Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | PVVS en tratamiento ARV reciben visita domiciliaria, previo consentimiento, para monitoreo de adherencia al tratamiento, apoyo psicosocial y apoyo para transporte (seleccionando aquellos con riesgo de baja adherencia) | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 49 | Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | Prestar asistencia nutricional a PVV | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 50 | Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | Prestar asistencia nutricional a PVV | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 51 | Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | Prestar asistencia nutricional a PVV | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 52 | Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | Prestar asistencia nutricional a PVV | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 53 | Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | Prestar asistencia nutricional a PVV | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 54 | Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | Prestar asistencia nutricional a PVV | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 55 | Tratamiento, atención y apoyo | Asesoramiento y apoyo psicosocial | Apoyo asistencial a PVV para estudios especializados y medicamentos de alto costo | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 56 | Tratamiento, atención y apoyo | Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas | Formación profesionales de la salud, bionalias y especialistas en coinfección TB/VIH, incluyendo ampliación del Modelo colaborativas de co-infección | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |

| No. | Módulo | Intervención | Descripción de la actividad | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3er Trimestre | | | 4to Trimestre | | |
|-----|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 57 | Programas para reducir las barreras relacionadas a los derechos humanos para acceder a los servicios de VIH | Reducción del estigma y la discriminación | Fortalecer el liderazgo de activistas en la incorporación del enfoque de género; Jornadas de orientación para cuidadores de niños, niñas y adolescentes VIH positivos para ser incluidos en el regimen subsidiado de la seguridad social; Reuniones con Direccion de Prisiones para capacitar en la atencion a poblaciones privadas de libertad (5 talleres anuales con 20 perosnas participando en cada uno) | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 58 | Programas para reducir las barreras relacionadas a los derechos humanos para acceder a los servicios de VIH | Reducción del estigma y la discriminación | Abogacía para reducción de barreras legales dirigidas a la reduccion de estigma y discriminación de las poblaciones clave | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 59 | Programas para reducir las barreras relacionadas a los derechos humanos para acceder a los servicios de VIH | Reducción del estigma y la discriminación | Personal para implementar las intervenciones | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 60 | SSRS: Respuestas y sistemas comunitarios | Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo | Fortalecimiento área técnica de apoyo a las poblaciones más expuestas | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 61 | SSRS: Respuestas y sistemas comunitarios | Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo | Talleres para capacitar a las OSC más pequeñas, a desarrollar la capacidad basica de planificacion, gestion y seguimiento de proyectos. | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | | | |
| 62 | SSRS: Respuestas y sistemas comunitarios | Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo | Talleres para capacitar a las OSC sobre el proceso de financiamiento publico, la comprensión del proceso de licitacion y el desarrollo de propuestas. 3 talleres por año dirigido a 40 personas cada uno. | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | | | |
| 63 | SSRS: Respuestas y sistemas comunitarios | Mobilización social, establecimiento de vínculos comunitarios, colaboración y coordinación | Reuniones para la mitigación de riesgos financieros con participación de Ministerio de Salud Pública, DIGEPRES, Centro de Fomento y otros actores Involucrados. | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | | | | | | |

| No. | Módulo | Intervención | Descripción de la actividad | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3er Trimestre | | | 4to Trimestre | | |
|-----|---|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 64 | Tratamiento, atención y apoyo | Atención para el VIH | Completar la caracterización por población clave en el SURSAI, apoyado la Asistencia Técnica en el análisis de datos. | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | | | |
| 65 | Tratamiento, atención y apoyo | Atención para el VIH | Contratar digitación para Completar la caracterización por población clave en el SURSAI, apoyado la Asistencia Técnica en el análisis de datos. | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | | | |
| 66 | Tratamiento, atención y apoyo | Atención para el VIH | Coordinación Operativa. Seguimiento implementacin operativa del diagnostico de situacion de estigma y discriminacion en poblaciones clave, requiere de un seguimiento tecnico continuo durante toda las subvencion, para asegurar las mejoras del personal de los SAls priorizados. | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | | | |
| 67 | SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación | Análisis, revisión y transparencia | Unidad de Sistema de Información Estratégica. Conformar una area técnica para Sistema de Información | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 68 | SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación | Análisis, revisión y transparencia | Supervisiones de seguimiento en terreno capacitantes | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 69 | SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación | Análisis, revisión y transparencia | Análisis y verificación cruzada de la información para mejorar la coordinacion y permitir una mejor gestion de los sistemas de informacion. | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | | | |
| 70 | SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación | Análisis, revisión y transparencia | Expansión de la Implementación del Sistema de información (SRPC). Readequacion del diseño de la Plataforma Informática y manual del usuario, 30 días de contratación de consultor cada año | | | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | | |
| 71 | SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación | Análisis, revisión y transparencia | Ampliar el uso del registro de las Poblaciones Clave (Sistema de Registro de las poblaciones Clave) con el fin de mejorar mejores datos sobre estas poblaciones y facilitar el seguimiento hacia el objetivo 90-90-90. (Digitación) | | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | |

| No. | Módulo | Intervención | Descripción de la actividad | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3er Trimestre | | | 4to Trimestre | | |
|-----|---|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 72 | Tratamiento, atención y apoyo | Atención para el VIH | Reproducción Formularios Código único para registro en sistema de Poblaciones Clave | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | | | | | | |
| 73 | SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación | Análisis, revisión y transparencia | Capacitación Insumos para 1 talleres de un día para 45 personas cada uno equipos de estadísticas y epidemiólogos en CIE 10 publico y privado DPS y SRS 3 por año | | | | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | | | |
| 74 | SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación | Análisis, revisión y transparencia | Visitas de seguimiento en terreno | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 75 | SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación | Presentación de informes periódicos | Personal para implementar las intervenciones | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 76 | Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Mantenimiento y Reparacion | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 77 | Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Misiones | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 78 | Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Auditoria Externa | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 79 | Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Mantenimiento y Seguros | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |
| 80 | Gestión de programas | Gestión de subvenciones | Servicios Básicos | 01.01.2023 al 30.01.2023 | 01.02.2023 al 29.02.2023 | 01.03.2023 al 31.03.2023 | 01.04.2023 al 30.04.2023 | 01.05.2023 al 31.05.2023 | 01.06.2023 al 30.06.2023 | 01.07.2023 al 31.07.2023 | 01.08.2023 al 31.08.2023 | 01.09.2023 al 30.09.2023 | 01.10.2023 al 31.10.2023 | 01.11.2023 al 30.11.2023 | 01.12.2023 al 31.12.2023 |