



**CONSEJO NACIONAL DEL VIH Y EL SIDA -CONAVIHSIDA-**  
**PROYECTO TOWARDS 93-93-93**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR MODULOS TERCER TRIMESTRE AÑO 2**  
**AL 30/09/2023**  
**Expresado en dólares de Estados Unidos y RD\$**

| IdCuenta | Modu/os                                                                                                                | Presupuesto de/<br>Periodo ( Julio-<br>Sept US\$ | Ejecución de/<br>Período (Julio-<br>Sept)<br>US\$ | Disponible de/<br>Periodo<br>US\$ | Presupuesto de/<br>Periodo ( Julio-<br>Sept) RD\$ | Ejecución de/<br>Periodo (Julio-<br>Sept)<br>US\$ | Disponible de/<br>Periodo<br>RD\$ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1        | Servicios diferenciados de diagnóstico de/ VIH                                                                         | 328,892.39                                       | 213,159.42                                        | 115,732.97                        | 18,804,784.17                                     | 12,005,484.70                                     | 6,799,299.47                      |
| 2        | Tratamiento, atención y apoyo                                                                                          | 57,147.95                                        | 40,551.67                                         | 16,596.28                         | 3,267,496.91                                      | 2,283,215.07                                      | 984,281.84                        |
| 3        | Prevención                                                                                                             | 516.58                                           |                                                   | 516.58                            | 29,536.03                                         |                                                   | 29,536.03                         |
| 4        | TBNIH                                                                                                                  | 4,842.95                                         |                                                   | 4,842.95                          | 276,900.99                                        |                                                   | 276,900.99                        |
| 5        | SSRS: sistemas de gestión de productos para la salud                                                                   | 29,466.74                                        | 414.66                                            | 29,881.40                         | 1,684,793.27                                      | 22,625.00                                         | 1,707,418.27                      |
| 6        | SSRS: Sistemas de información de gestión de sa/ud y M&E (Monitoria y Evaluación)                                       | 89,497.18                                        | 59,770.39                                         | 29,726.79                         | 5,117,099.69                                      | 3,370,362.50                                      | 1,746,737.19                      |
| 7        | SSRS: mejora de la calidad y la prestación de servicios integrados                                                     | 41,316.88                                        | 86,693.42                                         | 45,376.54                         | 2,362,338.04                                      | 4,863,174.47                                      | 2,500,836.43                      |
| 8        | SSRS: gobernanza y planificación de/ sector de la sa/ud                                                                | 6,406.92                                         | 4,234.45                                          | 2,172.47                          | 366,322.70                                        | 238,708.04                                        | 127,614.66                        |
| 9        | SSRS: sistemas de laboratorio                                                                                          | 1,166.72                                         | 212.38                                            | 954.34                            | 66,708.49                                         | 11,850.00                                         | 54,858.49                         |
| 10       | Reducción de las barreras relacionadas con los derechos humanos para acceder a los servicios de/ VIH y la tuberculosis | 14,174.39                                        | 18,343.07                                         | 4,168.68                          | 810,436.35                                        | 1,036,473.79                                      | 226,037.44                        |
| 11       | Gestión de programas                                                                                                   | 96,668.40                                        | 104,350.08                                        | 7,681.68                          | 5,527,122.10                                      | 5,872,694.15                                      | 345,572.05                        |
| 12       | SSRS: fortalecimiento de los sistemas comunitarios                                                                     | 7,284.90                                         | 7,256.51                                          | 28.39                             | 416,522.17                                        | 409,052.55                                        | 7,469.62                          |
|          | <b>Total</b>                                                                                                           | <b>677,382.00</b>                                | <b>534,156.73</b>                                 | <b>143,225.27</b>                 | <b>38,730,060.91</b>                              | <b>30,068,390.27</b>                              | <b>8,661,670.64</b>               |

  
Lic. Ninoska Moquete  
Contador  
Preparado por



  
Dr. Rafael Enrique González Cruz  
Director Ejecutivo  
Autorizado por



  
Lic. Ingrid Melo  
Encargada Division Financiera  
Aprobado por