

No.	Módulo	Intervención
1	Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Servicios de diagnóstico de VIH para HSH
2	Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Servicios de diagnóstico de VIH para HSH
3	Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Servicios de diagnóstico de VIH para HSH
4	Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Servicios de diagnóstico de VIH para HSH
5	Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Servicios de diagnóstico de VIH para HSH
6	Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Servicios de diagnóstico de VIH para HSH
7	Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Servicios de diagnóstico de VIH para HSH
8	Programas de prevención integral para personas transgénero	Servicios de diagnóstico de VIH para personas transgénero
9	Programas de prevención integral para personas transgénero	Servicios de diagnóstico de VIH para personas transgénero
10	Programas de prevención integral para personas transgénero	Servicios de diagnóstico de VIH para personas transgénero
12	Programas de prevención integral para personas transgénero	Servicios de diagnóstico de VIH para personas transgénero

13	Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes	Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales
14	Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes	Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales
15	Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes	Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales
16	Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes	Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales
17	Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes	Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales
19	Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes	Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales
20	Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables	Servicios de diagnóstico de VIH para otras poblaciones vulnerables
23	Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables	Servicios de diagnóstico de VIH para otras poblaciones vulnerables
24	Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables	Servicios de diagnóstico de VIH para otras poblaciones vulnerables
25	Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables	Servicios de diagnóstico de VIH para otras poblaciones vulnerables
26	Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables	Servicios de diagnóstico de VIH para otras poblaciones vulnerables

27	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH
28	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH
29	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH
30	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH
31	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH
32	Tratamiento, atención y apoyo	Adherencia al tratamiento
33	Tratamiento, atención y apoyo	Adherencia al tratamiento
34	Tratamiento, atención y apoyo	Adherencia al tratamiento
35	Tratamiento, atención y apoyo	Otras intervenciones para tratamiento
36	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica
37	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica

38	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica
39	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica
40	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica
41	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica
42	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica
43	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica
44	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica
45	Tratamiento, atención y apoyo	Asesoramiento y apoyo psicosocial
46	Tratamiento, atención y apoyo	Asesoramiento y apoyo psicosocial
47	Tratamiento, atención y apoyo	Asesoramiento y apoyo psicosocial
48	Tratamiento, atención y apoyo	Asesoramiento y apoyo psicosocial
49	Tratamiento, atención y apoyo	Asesoramiento y apoyo psicosocial

50	Tratamiento, atención y apoyo	Asesoramiento y apoyo psicosocial
51	Tratamiento, atención y apoyo	Asesoramiento y apoyo psicosocial
52	Tratamiento, atención y apoyo	Asesoramiento y apoyo psicosocial
53	Tratamiento, atención y apoyo	Asesoramiento y apoyo psicosocial
54	Tratamiento, atención y apoyo	Asesoramiento y apoyo psicosocial
55	Tratamiento, atención y apoyo	Asesoramiento y apoyo psicosocial
56	Tratamiento, atención y apoyo	Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas
57	Programas para reducir las barreras relacionadas a los derechos humanos para acceder a los servicios de VIH	Reducción del estigma y la discriminación
58	Programas para reducir las barreras relacionadas a los derechos humanos para acceder a los servicios de VIH	Reducción del estigma y la discriminación
59	Programas para reducir las barreras relacionadas a los derechos humanos para acceder a los servicios de VIH	Reducción del estigma y la discriminación
60	SSRS: Respuestas y sistemas comunitarios	Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo
61	SSRS: Respuestas y sistemas comunitarios	Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo
62	SSRS: Respuestas y sistemas comunitarios	Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo

63	SSRS: Respuestas y sistemas comunitarios	Mobilización social, establecimiento de vínculos comunitarios, colaboración y coordinación
64	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH
65	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH
66	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH
67	SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Análisis, revisión y transparencia
68	SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Análisis, revisión y transparencia
69	SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Análisis, revisión y transparencia
70	SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Análisis, revisión y transparencia
71	SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Análisis, revisión y transparencia
72	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH
73	SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Análisis, revisión y transparencia
74	SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Análisis, revisión y transparencia
75	SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Presentación de informes periódicos
76	Gestión de programas	Gestión de subvenciones

77	Gestión de programas	Gestión de subvenciones
78	Gestión de programas	Gestión de subvenciones
79	Gestión de programas	Gestión de subvenciones
80	Gestión de programas	Gestión de subvenciones

CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - CONAVIHSIDA-  
 Calendario Programación 2022  
 "PROYECTO: Proyecto: Hacia el 93-93-93 en la República Dominicana "

Descripción de la actividad	1er Trimestre			2do Trimestre	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May
Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 30ud) población HSH				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 25/ud) población HSH				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Alquiler de almacenes pruebas HSH	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Gastos relacionados con el posicionamiento pruebas HSH	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRANS	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 30ud) población TRANS				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 25/ud) población TRANS				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Gastos relacionados con el posicionamiento pruebas TRANS	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022



Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRSX	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRSX	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRSX	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 30ud) población TRSX				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 25/ud) población TRSX				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Gastos relacionados con el posicionamiento pruebas TRSX	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico MIGRANTES HAITIANOS	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 30ud) para Migrantes.				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 25/ud) para Migrantes.				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Alquiler de almacenes para Migrantes	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Gastos relacionados con el posicionamiento para Migrantes	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022

Supervisiones (Supervisiones programáticas mensuales por parte de los SRS.-Visitas de supervisión , Auditoria y Monitoreo y evaluación por el SRS.-Visitas supervisión fichas caracterización.- Visitas expansión Sistema Registro de Huellas Dactilares.- Visitas de Fortalecimiento FAPPS.- Visitas de supervisión capacitante.- Implementación de Sistema de Referencia y Contrareferencia para Ampliación de intervenciones pilotos en el Servicio Regional de Salud El Valle (Región VI).	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico a Parejas Serodiscordantes	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico a Parejas Serodiscordantes	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico a Parejas Serodiscordantes	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico a Parejas Serodiscordantes	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Revisión de casos de pacientes en abandono en los SAIs. Reuniones con DIGECITTS- SNS- CONAVIHSIDA para Fortalecer la navegación de rescate de casos de abandono, mediante el acompañamiento a visitas domiciliarias, seguimiento y al SAI		01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Implementación de la estrategia de navegación de rescate.	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Sensibilizar a los proveedores de salud sobre los problemas que afectan a las poblaciones clave. Acciones educativas. 9 talleres de capacitación e inducción para personal de salud de los centros de salud de primer nivel priorizados (1 por SRS), cada año, para 45 personas.	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Implementar la Resolución Ministerial 000015 del 17 de Agosto del 2017, relativa a la realización de las pruebas de VIH por personal de salud no necesariamente bioanalista. - Apoyar a la comisión responsable de la elaboración del instrumento de implementación; Sensibilización a personal medico bioanalista; -Diseño e implementación del Plan Capacitación				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Adquisición primeros insumos para laboratorio del hospital Luis E. Bogaert, dentro de Continuación de la implementación total del Plan Maestro de Descentralización de Laboratorio para pruebas.	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Transporte equipos e insumos para laboratorio del hospital Luis E. Bogaert, dentro de Continuación de la implementación total del Plan Maestro de Descentralización de Laboratorio para pruebas.	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022

Sistema de información, monitoreo y evaluación para laboratorio del hospital Luis E. Bogaert, dentro de Continuación de la implementación total del Plan Maestro de Descentralización de Laboratorio para pruebas.	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Visitas de monitoreo de la implementación Resolución 000015. Una visita por región a partir del segundo trimestre para un técnico y un chofer por dos días				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
4 Talleres de Capacitación por región para la Gestión de los procesos de la Red de Transporte de Muestras en el nivel Regional para 15 personas cada una (36 talleres)		01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Visitas de monitoreo de la Red Regional	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Pagar el Envío y Transporte de muestras y resultados. Envíos en los 3 años	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Visitas de mentorías para el fortalecimiento de las capacidades locales, la mejora de la calidad de los servicios de laboratorio y el desarrollo de competencias en todos los niveles de gestión. Contratación de 2 mentores seniors (consultores) para trabajar en la implementación en terreno del Sist. De Gest. De Calidad e impartir capacitaciones	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Visitas de los mentores a laboratorios (30 que implementan el Sist. de Gest. de Calidad, 4 días por semana (2 días por laboratorio))	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
PVVS en tratamiento ARV reciben visita domiciliaria, previo consentimiento, para monitoreo de adherencia al tratamiento, apoyo psicosocial y apoyo para transporte (seleccionando aquellos con riesgo de baja adherencia)	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
PVVS en tratamiento ARV reciben visita domiciliaria, previo consentimiento, para monitoreo de adherencia al tratamiento, apoyo psicosocial y apoyo para transporte (seleccionando aquellos con riesgo de baja adherencia)	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
PVVS en tratamiento ARV reciben visita domiciliaria, previo consentimiento, para monitoreo de adherencia al tratamiento, apoyo psicosocial y apoyo para transporte (seleccionando aquellos con riesgo de baja adherencia)	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
PVVS en tratamiento ARV reciben visita domiciliaria, previo consentimiento, para monitoreo de adherencia al tratamiento, apoyo psicosocial y apoyo para transporte (seleccionando aquellos con riesgo de baja adherencia)	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Prestar asistencia nutricional a PVV	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022

Prestar asistencia nutricional a PVV	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Prestar asistencia nutricional a PVV	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Prestar asistencia nutricional a PVV	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Prestar asistencia nutricional a PVV	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Prestar asistencia nutricional a PVV	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Apoyo asistencial a PVV para estudios especializados y medicamentos de alto costo	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Formación profesionales de la salud, bionalias y especialistas en coinfección TB/VIH, incluyendo ampliación del Modelo colaborativas de co-infección				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Fortalecer el liderazgo de activistas en la incorporación del enfoque de género; Jornadas de orientación para cuidadores de niños, niñas y adolescentes VIH positivos para ser incluidos en el régimen subsidiado de la seguridad social; Reuniones con Dirección de Prisiones para capacitar en la atención a poblaciones privadas de libertad (5 talleres anuales con 20 personas participando en cada uno)				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Abogacía para reducción de barreras legales dirigidas a la reducción de estigma y discriminación de las poblaciones clave				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Personal para implementar las intervenciones	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Fortalecimiento área técnica de apoyo a las poblaciones más expuestas	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Talleres para capacitar a las OSC más pequeñas, a desarrollar la capacidad básica de planificación, gestión y seguimiento de proyectos.				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Talleres para capacitar a las OSC sobre el proceso de financiamiento público, la comprensión del proceso de licitación y el desarrollo de propuestas. 3 talleres por año dirigido a 40 personas cada uno.				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022

Reuniones para la mitigación de riesgos financieros con participación de Ministerio de Salud Pública, DIGEPRES, Centro de Fomento y otros actores Involucrados.				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Completar la caracterización por población clave en el SURSAI, apoyado la Asistencia Técnica en el análisis de datos.	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Contratar digitacion para Completar la caracterización por población clave en el SURSAI, apoyado la Asistencia Técnica en el análisis de datos.	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Coordinación Operativa. Seguimiento implementacin operativa del diagnostico de situacion de estigma y discriminacion en poblaciones clave, requiere de un seguimiento tecnico continuo durante toda las subvencion, para asegurar las mejoras del personal de los SAIs priorizados.				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Unidad de Sistema de Información Estratégica. Conformar una area técnica para Sistema de Información	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Supervisiones de seguimiento en terreno capacitantes	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Análisis y verificación cruzada de la información para mejorar la coordinacion y permitir una mejor gestion de los sistemas de informacion.				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Expansión de la Implementación del Sistema de información (SRPC). Readecuacion del diseño de la Plataforma Informática y manual del usuario, 30 días de contratación de consultor cada año			01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Ampliar el uso del registro de las Poblaciones Clave (Sistema de Registro de las poblaciones Clave) con el fin de mejorar mejores datos sobre estas poblaciones y facilitar el seguimiento hacia el objetivo 90-90-90. (Digitación)		01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Reproducción Formularios Código único para registro en sistema de Poblaciones Clave	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Capacitación Insumos para 1 talleres de un día para 45 personas cada uno equipos de estadísticas y epidemiólogos en CIE 10 publico y privado DPS y SRS 3 por año				01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Visitas de seguimiento en terreno	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Personal para implementar las intervenciones	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Mantenimiento y Reparacion	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022

Misiones	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Auditoria Externa	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Mantenimiento y Seguros	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022
Servicios Básicos	01.01.2022 al 30.01.2022	01.02.2022 al 29.02.2022	01.03.2022 al 31.03.2022	01.04.2022 al 30.04.2022	01.05.2022 al 31.05.2022

re	3er Trimestre			4to Trimestre		
Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
01.06.2022 al 30.06.2022	01.07.2022 al 31.07.2022	01.08.2022 al 31.08.2022	01.09.2022 al 30.09.2022	01.10.2022 al 31.10.2022	01.11.2022 al 30.11.2022	01.12.2022 al 31.12.2022
01.06.2022 al 30.06.2022	01.07.2022 al 31.07.2022	01.08.2022 al 31.08.2022	01.09.2022 al 30.09.2022	01.10.2022 al 31.10.2022	01.11.2022 al 30.11.2022	01.12.2022 al 31.12.2022
01.06.2022 al 30.06.2022	01.07.2022 al 31.07.2022	01.08.2022 al 31.08.2022	01.09.2022 al 30.09.2022	01.10.2022 al 31.10.2022	01.11.2022 al 30.11.2022	01.12.2022 al 31.12.2022
01.06.2022 al 30.06.2022						
01.06.2022 al 30.06.2022						
01.06.2022 al 30.06.2022	01.07.2022 al 31.07.2022	01.08.2022 al 31.08.2022	01.09.2022 al 30.09.2022	01.10.2022 al 31.10.2022	01.11.2022 al 30.11.2022	01.12.2022 al 31.12.2022
01.06.2022 al 30.06.2022	01.07.2022 al 31.07.2022	01.08.2022 al 31.08.2022	01.09.2022 al 30.09.2022	01.10.2022 al 31.10.2022	01.11.2022 al 30.11.2022	01.12.2022 al 31.12.2022
01.06.2022 al 30.06.2022	01.07.2022 al 31.07.2022	01.08.2022 al 31.08.2022	01.09.2022 al 30.09.2022	01.10.2022 al 31.10.2022	01.11.2022 al 30.11.2022	01.12.2022 al 31.12.2022
01.06.2022 al 30.06.2022						
01.06.2022 al 30.06.2022						
01.06.2022 al 30.06.2022	01.07.2022 al 31.07.2022	01.08.2022 al 31.08.2022	01.09.2022 al 30.09.2022	01.10.2022 al 31.10.2022	01.11.2022 al 30.11.2022	01.12.2022 al 31.12.2022













01.06.2022 al 30.06.2022	01.07.2022 al 31.07.2022	01.08.2022 al 31.08.2022	01.09.2022 al 30.09.2022	01.10.2022 al 31.10.2022	01.11.2022 al 30.11.2022	01.12.2022 al 31.12.2022
01.06.2022 al 30.06.2022	01.07.2022 al 31.07.2022	01.08.2022 al 31.08.2022	01.09.2022 al 30.09.2022	01.10.2022 al 31.10.2022	01.11.2022 al 30.11.2022	01.12.2022 al 31.12.2022
01.06.2022 al 30.06.2022	01.07.2022 al 31.07.2022	01.08.2022 al 31.08.2022	01.09.2022 al 30.09.2022	01.10.2022 al 31.10.2022	01.11.2022 al 30.11.2022	01.12.2022 al 31.12.2022
01.06.2022 al 30.06.2022	01.07.2022 al 31.07.2022	01.08.2022 al 31.08.2022	01.09.2022 al 30.09.2022	01.10.2022 al 31.10.2022	01.11.2022 al 30.11.2022	01.12.2022 al 31.12.2022